

Informații referitoare la contractele de achiziție atribuite în cadrul proiectului,
 “ Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Baile Olanesti “ cod SMIS 119090
 POR 2014-2020
 Axa prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1.

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Ofertant
Achiziție servicii de elaborare cerere de finanțare și anexe	Achiziție directă	154.700	154.700	31.05.2017	31.07.2017	21.06.2017	60 ZILE	contract nr. 6665/BIGREEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE SRL
Achiziție DALI (Studiu de fezabilitate cu elemente DALI)	Achiziție directă	59.500	52.274,32	12.10.2017	23.10.2017	17.10.2017	23.10.2017	contract nr.10.966/ASSAD SRL
Achiziție servicii management de proiect	Achiziție directă	101.150	101.150	24.04.2018	31.05.2020	02.05.2018	30.11.2020	SC BIGREEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE SRL CONTRACT NR.4816/02.05.2018

Informații referitoare la contractele de achiziție atribuite în cadrul proiectului,
 “ Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Baile Olanesti “ cod SMIS 119090
 POR 2014-2020

Axa prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1.

Achiziție servicii de publicitate și informare, prestarea serviciilor și respectarea măsurilor de identitate vizuală conform prevederilor contractului de finanțare și implementare plan marketing	Achiziție directă	95.200	59.500	01.11.2018	06.11.2018	14.11.2018	30.11.2020	S.C. MEDIA DAEA S.R.L. CONTRACT NR. 12314/14.11.2018
--	-------------------	--------	--------	------------	------------	------------	------------	---

Informații referitoare la contractele de achiziție atribuite în cadrul proiectului,
 “ Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Baile Olanesti “ cod SMIS 119090
 POR 2014-2020

Axa prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1.

Achiziție servicii elaborare DTAC+Proiect tehnic și detalii de execuție+urmarirea executiei din partea proiectantului, execuție de lucrări conform proiect tehnic + cheltuieli cu organizarea de șantier +furnizare Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări) 4.2 Bugetul proiectului	Procedura simplificata	5.830.460,89	5.508.619,81	19.12.2018	12.02.2019	22.02.2019	15.11.2020	ASOCIEREA S.C. CAZICOM S.R.L. & S.C. AQUA STRUCTURAL DESIGN S.R.L. CONTRACT NR. 2046/22.02.2019
Achiziție de servicii de Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	Achiziție directă	11.900,00	11.900,00	Achiziție conform HG 395/2016, art. 43, alin(3), lit. b	21.05.2019	22.05.2019	45 de zile calendaristice	S.C. HYDRO-CINETICA S.R.L. CONTRACT NR. 5724/22.05.2019
Achiziție servicii de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier	Achiziție directă	35.700,00	30.000,00	04.03.2019	04.03.2019	05.03.2019	15.11.2020	S.C. RAMIL PROIECT S.R.L CONTRACT NR. 2448/05.03.2019

Informații referitoare la contractele de achiziție atribuite în cadrul proiectului,
 “ Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Baile Olanesti “ cod SMIS 119090
 POR 2014-2020

Axa prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1.

Achiziție servicii de audit	Achiziție directă	16.660,00	14.000,00	11.09.2019	12.09.2019	13.09.2019	14 luni	S.C. SABINCONSULT S.R.L. 10139/13.09.2019
Achiziție studii de teren	Achiziție directă	2.380,00 lei	2.380,00 lei	septembrie 2018	septembrie 2018	19.10.2017	19.10.2017	SC GEOSTAR SRL 2347/19.10.2017